

HELHEDSRENOVERING KILDEVÆLDSSKOLEN

NYHEDSBREV 05 – MAJ 2018

Københavns Kommunes helhedsrenovering af Kildevældsskolen, udvidelse af fritidshjem, samt opførelsen af Kulturcenter Kildevæld er i fuld gang.

Vi går sommeren i møde, en række eksamener skal i hus og så venter sommerferien forude. Når elever og skolens personale atter vender tilbage efter en velfortjent sommerferie, vil den første etape af byggeriet være nært afsluttet og Nordbygningen vil være klar til indflytning i eftersommeren. Da flytningen først kan ske på den anden side af sommerferien, vil selve flytningen af elever og inventar til basislokaler ske uden for en ferieperiode. Skolen, forvaltningen og rådgiver er derfor meget opmærksomme på en god flytteproces for både børn og voksne.

Da Kulturhuset først forventes at stå færdig i løbet af efteråret, vil der fortsat være arbejder der pågår omkring Kulturhuset efter indflytning i Nordbygningen.

Så snart Sydbygningen er fraflyttet, starter entreprenøren op på anden etape af byggeperioden, som varer ca. 3/4 år. Her renoveres Sydbygningen (minus fløj med madkundskab, bibliotek og faglokale). Renoveringen af skolen omfatter bl.a. udskiftning af tag og vinduer, forbedringer af vand-, varme og ventilations-forholdene, maling af undervisningslokaler, samt faglokaler.

Den tredje og sidste etape omfatter den østlige fløj i Nordbygningen, hvor hele Fritidshjemmet får til huse samt etablering af eat bod mm i den resterende del af Sydbygningen.

Parkeringspladsen ved Sibeliushave vil fortsat blive brugt som byggeplads og er derfor ikke tilgængelig under den samlede byggeperiode

Pavilloner opsat til fire klasser på de grønne boldbaner mellem skolen og Sibeliushave bliver fortsat stående indtil man er helt sikker på, at de ikke skal bruges mere.

Spørgsmål omkring renoveringen kan rettes til Byggeri i Børne- og Ungdomsforvaltningen på e-mail ay65@buf.kk.dk.

Med venlig hilsen

Skoleledelsen på Kildevældsskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen/Byggeri

